ARAHAN KEWANGAN BIL. 07/2026

Rujukan: Bil. ( 51 ) dim. MBI.V/1/1/2026 Jid.1
Unit Ukur Bahan & Perolehan
Maijlis Bandaraya Ipoh

u( MEI 2026
Setiausaha Bandaraya
Semua Ketua Jabatan/Bahagian/Unit
Maijlis Bandaraya Ipoh

Tuan/ Puan,

PENUBUHAN JAWATANKUASA PELANJUTAN MASA (EXTENSION OF TIME -
EOT), JAWATANKUASA PERUBAHAN KERJA (VARIATION ORDER (VO) DAN
JAWATANKUASA CON CONTRACT COORDINATION PANEL (CCP) BAGI PEROLEHAN

KERJA, BEKALAN & PERKHIDMATAN (TENDER DAN SEBUT HARGA)

Dengan segala hormatnya saya memohon perhatian pihak tuan / puan kepada perkara
di atas.

2. Majlis dengan ini bersetuju dan telah membuat ketetapan bagi perkara di atas seperti
Jadual tertera:-

2.1 JAWATANKUASA PELANJUTAN MASA (EOT)

BIL | PELANJUTAN MASA PIHAK BERKUASA MELULUS
SEBUT HARGA TENDER
2.1.1 | EOT 1 (tempoh tidak | Pegawai Penguasa Pegawai Penguasa

melebihi kontrak asal)

2.1.2 | EOT 2 Hingga 4 @ | Satu Jawatankuasa Yang Di | Pegawai Penguasa

365 HARI Pengerusikan oleh  Pegawai
(Jumlah Kumulatif) Penguasa
2.1.3 | EOT 5 Ke atas @ | Satu Jawatankuasa Yang Di | Kelulusan
Melebihi 365 Hari | Pengerusikan ' Oleh Pegawai | Pegawai Pengawal
(Jumlah Kumulatif) Pengawal Yang Dinamakan Di
Dalam Kontrak
2.1.4 | Pelanjutan masa bagi | Jawatankuasa Sebut Harga Jawatankuasa Tender

kontrak kerja bermasa
(Kontrak Tahunan)




2.2 JAWATANKUASA PERUBAHAN KERJA (VO)

BIL | NILAI PERUBAHAN PIHAK BERKUASA MELULUS
2.2.1 | Arahan-arahan Perubahan | Kelulusan Pegawai Penguasa melalui
Kerja/pengukuran semula kuantiti | semakan dan pengesahan dari Unit Ukur
sementara (provisional quantity) | Bahan & Perolehan.
tanpa tambahan atau perubahan
kepada skop kerja asal yang
menyebabkan pengurangan
harga kontrak.
2.2.2 | Sebarang Pertambahan Dalam
Dan Luar BQ vyang Tidak
melebihi  20%@RM100,000.00 | Satu Jawatankuasa Yang Dipengerusikan
mana yang lebih rendah Oleh Pegawai Pengawal Yang Dinamakan
Di Dalam Kontrak
2.2.3 | Melebihi  20%@RM100,000.00
mana yang lebih rendah
* Nota

Unit Ukur Bahan Dan Perolehan akan menjadi urusetia bagi perlaksanaan Mesyuarat
Jawatankuasa Pelanjutan Masa Dan Jawatankuasa Perubahan Kerj (V.O). Pemakluman
perlaksanaan mesyuarat akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Pihak jabatan
diminta untuk menghantar laporan dan fail kepada Unit Ukur Bahan 3 hari sebelum
mesyuarat diadakan.

Wang Peruntukan Sementara (Provisional Sum)

Sejumlah wang yang diperuntukkan bagi kerja, bekalan barang-barang/bahan
atau perkhidmatan yang sama sekali tidak boleh diramal, ditetapkan atau
dihuraikan secara tepat semasa penyedian senarai kuantiti (BQ).

Semua butiran perlu mendapat kelulusan PP terlebih dahulu serta dikepilkan
semua kiraan bagi pembayaran dan sekiranya terdapat lebihan atau
pengurangan perlu dibawa ke Jawatankuasa yang berkaitan.

Wang Kos Prima (NSC)

Sejumlah wang yang diperuntukkan bagi kerja atau perkhidmatan pakar yang
akan dilaksanakan oleh SubKontraktor Dinamakan atau bahan dan barang-
barang yang dibekalkan oleh Pembekal Dinamakan




Kerja — Kerja Luar Jangka ( Contigency Sum)

Kerja yang tidak termasuk dalam skop asal kontrak pembinaan, tetapi muncul
disebabkan situasi sebenar di tapak, perubahan reka bentuk, atau keperluan baru
daripada pihak pelanggan

2.3JAWATANKUASA CONTRACT COORDINATION PANEL (CCP)

CCP adalah satu jawatankuasa yang ditubuhkan khusus untuk menguruskan isu
pentadbiran dan pertikaian kontrak yang meliputi kontrak bekalan, perkhidmatan
(termasuk perunding) dan kerja. CCP diberi kuasa bagi pihak Kerajaan untuk
mempertimbangkan perakuan Pegawai Penguasa/Pengarah Projek (PP)
mengenai projek sakit dan memutuskan sama ada untuk menamatkan kontraktor
sedia ada atau melaksanakan langkah pemulihan yang akan dilaksanakan oleh

PP bagi projek sakit.

2.3.1 Fungsi Dan Bidang Kuasa CCP

Fungsi dan bidang kuasa CCP adalah membuat keputusan muktamad mengenai
tindakan yang akan dilaksanakan oleh PP yang meliputi kontrak bekalan,
perkhidmatan (termasuk perunding) dan kerja berkaitan perkara-perkara berikut

sahaja:

Mempertimbangkan Pertikaian Kontrak

(a) Bagi isu pertikaian kontrak yang timbul di antara syarikat dengan Kerajaan
berkaitan pembekalan barangan, penyediaan perkhidmatan atau pelaksanaan
projek, ianya hendaklah diselesaikan terlebih dahulu mengikut prosedur
sebagaimana ditetapkan dalam syarat kontrak iaitu di peringkat wakil

Kerajaan.

(b) Sekiranya pertikaian tidak dapat diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan
ataupun syarikat tidak bersetuju dengan keputusan yang dibuat, pertikaian
tersebut hendaklah dibawa ke CCP. Sekiranya persetujuan bersama masih
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tidak dapat dicapai dalam tempoh yang ditetapkan, pertikaian hendaklah

seterusnya dibawa ke Timbang Tara (Arbitration).

Pengesyoran Penamatan Syarikat atau Langkah Pemulihan Bagi Projek
Sakit

CCP diberi kuasa untuk membuat pertimbangan ke atas perakuan PP mengenai
projek sakit dan membuat pengesyoran sama ada untuk menamatkan kontrak
syarikat sedia ada atau melaksanakan langkah pemulihan dengan dinyatakan
secara jelas tindakan yang perlu diambil oleh PP. Peraturan semasa berkaitan

tatacara pelantikan kontraktor penyiap bagi projek sakit hendaklah dipatuhi.

3. Merujuk Pekeliling Kewangan Bil 1/2023, bertarikh 23 Jun 2023,
Jawatankuasa VO Para 4 adalah dibatalkan.

4. Kerjasama, perhatian dan tindakan semua Jabatan bagi perkara ini adalah amat
dihargai. Perlaksanaan Arahan Kewangan ini adalah berkuatkuasa serta merta.

“MALAYSIA MADANI”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

“IPOH BESTARI SEJAHTERA”

“IPOH BANDAR RAYA PELANCONGAN UTAMA NEGARA 2025”
“IPOH BANDAR RAYA PINTAR DAN RENDAH KARBON 2030”

Saya yang menjalankan amanah,

ZAMAKSHARI BIN HANIPA
Datuk Bandar
Majlis Bandaraya Ipoh



A.

c

MESYUARAT JAWATANKUASA PERLANTUJAN MASA

PERMOHONAN UNTUK MENDAPAT KELULUSAN LANJUTAN MASA
JABATAN KERJA AWAM(TUKAR IKUT JABATAN)

MAKLUMAT PENGURUSAN
a. Bahagian

b. Pegawai Penguasa (SO)
C. Wakil Pegawai Penguasa
d. Penyelia Projek

MAKLUMAT PROJEK
a. No.Sebutharga
b. Nama Projek

No Fail

Nama Kontraktor
No. Kontrak

Harga Kontrak Asal
Tarikh Mula

Tarikh Siap Asal

@ =~ 0 a0

h. Peratusan Kemajuan Kerja (%)

g. Jumlah Bayaran Kemajuan Kerja

EOT1 :
EOT2 :

Mengikut Jadual : ............%

MAKLUMAT LANJUTAN MASA YANG TELAH DI LULUSKAN

1 Lanjutan Masa 1

Sebab-sebab lanjutan masa :

2 Lanjutan Masa 2

Sebab-sebab lanjutan masa :

a.

3 Jumlah Bilangan Hari Kumulatif

Jumlah hari yang diluluskan :

Jumlah hari yang diluluskan :

Sebenar:...............%

Tempoh Lanjutan (Hari)

Tempoh Lanjutan (Hari)




MAKLUMAT LANJUTAN MASA YANG DI MOHON

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN PERUBAHAN KERJA NO........
Justifikasi Permohonan Lanjutan Masa (Sila Kepilkan dokumen sokongan jika perlu)

Sebab-sebab permohonan lanjutan masa : Tempoh Lanjutan (Hari)

b.

Jumlah hari yang dimohon :

PENGESYORAN PENGARAH PROJEK / PEGAWAI PENGUASA / WAKIL P.P

Asas Pengesyoran :

Pengarah Projek / Pegawai Penguasa / Wakil P.P
Tarikh :




KEPUTUSAN JAWATANKUASA PERLANJUTAN MASA

Tajuk Projek :

Bersetuju/ Tidak Bersetuju* meluluskan permohonan lanjutan masa dengan tempoh selama
............hari untuk menyiapkan kerja-kerja di bawah kontrak ini.

Berikutan dengan itu tarikh siap yang telah ditetapkan pada ................................. sekarang ini di
lanjutkan kepada ....................cceee

Catatan :
Pengerusi
Tarikh :
Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa
Tarikh : Tarikh : Tarikh :

* Potong Yang mana tidak bekenaan



